



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO - SESAPI**

03 - TA, EX-OFFÍCIO, AO CONV. 94/15  
 APPM Nº 85/17  
 Registrado Lv. Nº 02 Fls. 06  
 Em, 03 Junho/2017  
*[Assinatura]*

**TERMO ADITIVO Nº 03/**

**Termo Ex-ofício de Prorrogação de Vigência ao Convênio Nº 94/15 por atraso na liberação de recursos**


1 - Conveniente: ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM		2 - CNPJ: 05.821.962/0001-25	
3 - Processo: AA9001017358/15	4 - Data da Assinatura: 13/11/2015	5 - Data da Publicação: 17/11/2015	6 - Vigência Anterior: 30/06/2017
7 - Pagamento: Prorrogação por mais 90 dias a fim de concluir o pagamento das parcelas em atraso	8 - Tempo de atraso no pagamento: 92 dias	9 - Vigência Atualizada: 30/09/2017	
10 - Dispositivos Legais: <b>Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE Nº 001/2009, publicado no D.O.E. de 11/12/2009 e Cláusula do convênio referenciado acima.</b>			

A(O) SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO - SESAPI, consoante aos dispositivos legais indicados acima e com base nas atribuições estatutárias deste Órgão.

**RESOLVE:**

Prorrogar a vigência original do Convênio acima, tendo em vista o atraso ocorrido no repasse dos recursos financeiros a essa Entidade por **92** dias, passando o término da vigência para o dia **30/09/2017**, quando deverá ser encaminhada a respectiva Prestação de Contas a este Orgão.

Teresina, 30 de Junho de 2017

  
 FLORENTINO ALVES VERAS NETO  
 SECRETÁRIO

Publicado DOE nº 128  
 Dia 11 / 06 / 17 Fls. 31



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

**TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 015/2017.**

Processo administrativo Nº 16.242/2015.  
Nome do Contratante: Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí  
CNPJ do Contratante: 06.553.531/0001-98  
Nome do Contratado: CONSTRUTORA SOUSA E MOURA LTDA.  
CNPJ do Contratado: 21.952.147/0001-51.  
Resumo do Objeto do Aditivo: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de execução por mais 90 (noventa) dias a contar da data da assinatura deste instrumento.  
Data de Assinatura do Aditivo: 27 de junho de 2017.  
Signatários do contrato: Pela Contratante: Janainna Pinto Marques e Pela Contratada: Daniel De Moura Rêgo Araújo.

Janainna Pinto Marques  
Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí-SEINFRA/PI

**Of. 526**

**TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 01/2016 – DUAF/SEINFRA**

Nome do Contratante: Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí.  
CNPJ do Contratante: 06.553.531/0001-98  
Nome do Contratado: SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA.  
CNPJ do Contratado: 10.013.974/0001-63.  
Resumo do Objeto do Aditivo: Constitui objeto deste Termo Aditivo o acréscimo de 15 (quinze) empregados, na quantidade de pessoal constante do contrato nº 01/2016-DUAF/SEINFRA, que prestarão serviços de mão de obra terceirizada, visando a suprir necessidades desta Secretaria de Estado de Infraestrutura, cujo valor acrescido será de R\$ 45.133,60 (quarenta e cinco mil e cento e trinta e três reais e sessenta centavos) mensais, ficando o contrato original em R\$ 283.780,78 (duzentos e oitenta e três mil, setecentos e oitenta reais e setenta e oito centavos) mensais.  
Data de Assinatura do Aditivo: 28 de junho de 2017.  
Signatários do contrato: Pela Contratante: Janainna Pinto Marques e Pela Contratada: Daniela Roberta Duarte da Cunha.

Janainna Pinto Marques  
Secretaria de Estado da Infraestrutura do Piauí-SEINFRA/PI

**Of. 50**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI  
HOSPITAL COLÔNIA DO CARPINA

**AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL - 01/2017**

Vemos por meio deste, informar que devido a ausência da publicação do aviso de licitação no site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, informamos do adiamento da realização do processo licitatório para **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PENSO HOSPITALAR, CURATIVOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS.**

Informamos que tal processo não sofrerá prejuízo quanto a esta decisão, sendo providenciado uma nova data para a realização do mesmo e que a mesma será divulgada nos meios necessários e a quem tiver interesse.

Parnaíba (PI), 06 de julho de 2017.

Rafael da Silva Ribeiro  
Pregoeiro/HCC

**Of. 059**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAPI

**EXTRATO DO 03º TERMO ADITIVO Nº 85/17  
AO CONVÊNIO 94/15**

**ESPÉCIE:** Terceiro Termo Aditivo Ex-Ofício de prorrogação ao Convênio Nº 94/15, **CONCEDENTE:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ, CNPJ: 06.553.564/0001-38. **CONVENIENTE:** ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - APPM, CNPJ: 05.821.962/0001-25. **OBJETO:** Prorrogação da vigência por mais 90 dias. **VIGÊNCIA:** 30.09.2017. **DATA DE ASSINATURA:** 30.06.2017. **SIGNATÁRIO:** FLORENTINO ALVES VERAS NETO – Secretário de Estado da Saúde – CPF: 327.448.113-00.

**Of. 1861**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
COORDENADORIA DE FOMENTO AO SANEAMENTO RURAL  
GABINETE DO COORDENADOR-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE SERVIÇOS E DE PRAZO AO CONTRATO Nº 002/16-CFSR	
PROCESSO ADMINISTRATIVO	AA.225.1.002/2016
NOME DO CONTRATANTE	Estado do Piauí, por intermédio da Coordenadoria de Fomento ao Saneamento Rural-CFSR.
CNPJ CONTRATANTE	CNPJ 22.790.454/00-46
NOME DO CONTRATADO	R MELO CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ CONTRATADO	CNPJ 01.857.346/00-73
RESUMO DO OBJETO DO ADITIVO	Introduzir alterações ao Contrato Nº 002/16-CFSR, cujo objeto é a EXECUÇÃO DE REMANESCENTE DE OBRA COMPLEMENTAR PARA CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-SAA E DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES-MSD, NA LOCALIDADE "TRÊS POTES", MUNICÍPIO DE PICOS-PI; quais sejam: a) O ACRÉSCIMO de 11,81% ao valor do contrato, correspondente à quantia de R\$ 110.500,00 (cento e dez mil e quinhentos reais), somado aos acréscimos já implementados totalizando 27,54% do valor originalmente contratado. b) SUPRESSÃO de 9,71% ao valor do contrato correspondente à quantia de R\$ 90.838,47 (noventa mil, oitocentos e trinta e oito reais, e quarenta e sete centavos). c) Alterar o PRAZO DE VIGÊNCIA que passará de 255 dias para 671 dias, com vigência final para o dia 31/12/2017. d) Alterar o PRAZO DE EXECUÇÃO que passará de 150 dias para 487 dias, com vigência final em 30/06/2017.
PRAZO DE VIGÊNCIA	31/12/2017
PRAZO DE EXECUÇÃO	30/06/2017
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO	29/05/2017
VALOR DO ADITIVO DE SERVIÇOS	R\$ 19.861,53 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e um reais, e cinquenta e três centavos).
AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2242
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.90.51
FONTE	100 – Tesouro Estadual via doação do Banco P
SIGNATÁRIOS	PELA CONTRATANTE Gilberto Gomes de Medeiros; PELA CONTRATADA: Rodrigo Campelo Lima de Melo.

GILBERTO GOMES DE MEDEIROS  
COORDENADORIA DE FOMENTO AO SANEAMENTO RURAL-CFSR  
Coordenador-Geral

**Of. 119**