
GONVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ Municipio: Floriano - PI LEIS SOCIAIS - 89,96%

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Endereço: Rua São João. BDI - 27,39%

OBRA: Reforma  da "Policlinica" Data: Janeiro de 2017 ISS - 5%

Serviço: Reforma 02/02/2017

SINAPI-11/2016, ORCE-AGO2016, SEINFRA-024.1

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
TOTAIS

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES: 4,41        29.269,99                 29.269,99             1,00      -                        -        -                        -        29.269,99                 

1.2 ESQUADRIAS: 15,43     102.497,45               51.248,72             0,50      51.248,72            0,50      -                        -        102.497,45               

1.3 VIDROS E ESPELHOS: 2,31        15.316,51                 15.316,51             1,00      -                        -        -                        -        15.316,51                 

1.4 LOUÇAS E METAIS: 1,94        12.862,48                 12.862,48             1,00      -                        -        -                        -        12.862,48                 

1.5 CABEAMENTO ESTRUTURADO: 5,45        36.206,26                 10.861,88             0,30      25.344,38            0,70      -                        -        36.206,26                 

1.6 ALIMENTADORES e SPDA: 3,43        22.791,10                 -                         -        6.837,33              0,30      15.953,77           0,70      22.791,10                 

1.7 SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO: 3,82        25.378,65                 -                         -        12.689,32            0,50      12.689,32           0,50      25.378,65                 

1.8 PAVIMENTAÇÃO: 15,57     103.396,08               31.018,82             0,30      51.698,04            0,50      20.679,22           0,20      103.396,08               

1.9 REVESTIMENTO: 0,91        6.026,52                   6.026,52               1,00      -                        -        -                        -        6.026,52                   

1.10 FORRO 3,10        20.569,46                 20.569,46             1,00      -                        -        -                        -        20.569,46                 

1.11 PINTURA: 14,90     97.081,17                 -                         -        48.540,58            0,50      48.540,58           0,50      97.081,17                 

1.12 DIVERSOS: 11,96     79.404,49                 23.821,35             0,30      23.821,35            0,30      31.761,80           0,40      79.404,49                 

1.13 GUARITA: 0,03        2.050,09                   2.050,09               1,00      -                        -        -                        -        2.050,09                   

1.14 ESQUADRIAS: 1,40        9.309,13                   -                         -        9.309,13              1,00      -                        -        9.309,13                   

1.15 PAVIMENTAÇÃO: 0,11        709,47                       709,47                   1,00      -                        -        -                        -        709,47                       

1.16 REVESTIMENTO: 0,45        2.975,44                   -                         -        2.975,44              1,00      -                        -        2.975,44                   

1.17 IMPERMEABILIZAÇÃO: 0,03        170,81                       170,81                   1,00      -                        -        -                        -        170,81                       

1.18 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E PLUVIAL: 0,29        1.903,65                   -                         -        1.903,65              1,00      -                        -        1.903,65                   

1.19 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS: 0,94        6.264,15                     -                         -        6.264,15              1,00      -                        -        6.264,15                   

1.20 PINTURA ACRILICA 0,05        358,41                       -                         -        358,41                  1,00      -                        -        358,41                       

1.21 LIXEIRA: 4,12        27.326,99                 -                         -        13.663,49            0,50      13.663,49           0,50      27.326,99                 

1.22 DRENAGEM PROFUNDA: 8,58        56.949,23                 22.779,69             0,40      34.169,54            0,60      -                        -        56.949,23                 

1.23 LIMPEZA: 0,79        5.244,96                   -                         -        -                        -        5.244,96              1,00      5.244,96                   

TOTAL 100,00 664.062,48               664.062,48               

ACUMULADO 226.705,80           288.823,54          148.533,14         

515.529,33          664.062,48         
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