GOVERNO DO ESTADO DO PIAUL
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
GABINETE DO SECRETARIO

NUCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE-NIS Piaui
GOVERND DO ESTADOD
PROJETO BASICO

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
1. OBJETO

1.1.Contratagdo de Empresa de Engenharia para EXECUCAO REFORMA DA
COBERTURA E INSTALAGOES ELETRICAS DO PREDIO DA SESAPI em
Teresina (Pl), conforme projetos, quantidades e orgamento estabelecidos
neste instrumento.

1.2.0 objeto da licitagdo tem a natureza de servigo de engenharia (obra/servigo
ndo comum de engenharia).

1.3.0s quantitativos e respectivos codigos dos servigos sdo os descriminados na
Planilha Orcamentaria deste Projeto Basico.

1.4.0 regime de execugao do contrato sera o de empreitada por prego unitario.

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

21 A contratacdo em questdo advém do fato de existéncia de infitracdo na
cobertura do prédio da SESAPI, oriundas pelas telhas amassadas, telhas com
furos, telhas faltando os parafusos de fixagéo, calha com manta asfaltica de
impermeabilizagao danificada.

22. Da parte elétrica foi constatado varios cabos elétricos exposto na calha, sem
a devida protegao e isolamento. Cabos estes de ligagdo dos aparelhos de ar
condicionados, correndo risco de curto circuito.

23 Devido as infiltragdes, parte do forro estdo danificados e necessitando de
recuperagao e/ou substituicao.

24. A Contratagao visa assegurar a continuidade dos servigos administrativos da
SESAPI, em especial aos ambientes do segundo pavimento do edificio.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO:

3.1.A descricdo da solugdo como um todo, € a REFORMA DA COBERTURA DO
PREDIO SEDE DA SESAPI, contemplando a substituicdo de telhas

danificadas, remogao e aplicagdo de uma nova impermeabilizacdo da calha J

v
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de concreto, a substituicdo de cabos elétricos e implantacao de eletrocalhas
para a sustentacdo destes cabos, com o intuito de promocao da qualidade
nos servicos prestados aos os usuarios, bem como melhoria nas instalacoes
prediais.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO
FORNECEDOR

41. Trata-se de Servigo de Engenharia de REFORMA a ser contratado mediante
licitagdo na modalidade conforme definida pela Comissdo Permanente de
Licitagao da SESAPI.

42 Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do
Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em
quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja
execucao indireta & vedada.

43 A execucdo do contrato naoc gerara vinculo empregaticio entre os
empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagao
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1 No decorrer da execucdo dos servicos, a contratada devera obedecer,
com rigor, as especificagbes e aos projetos, sob pena de ter que demolir e
refazer tudo o que estiver em desacordo com os documentos
supracitados, sem direito a qualquer indenizagao;

5.1.2 Durante a execugdo dos servicos, em caso de reforma, a contratada
poderd utilizar as dependéncias da unidade a ser reformada, como
deposito, almoxarifado, etc., e suas areas livres como canteiro de obras,
desde que em qualquer dos casos nao haja comprometimento dos
servigos ja executados;

5.1.3 Todos os materiais a serem empregados na obra serdao novos e de boa
qualidade, ndo sendo permitido o reuso de nenhum material. A
CONTRATADA devera fornecer com a necessaria antecedéncia a

A

FISCALIZACAO, as amostras de todos os materiais, antes do emprego E;,;"*
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dos mesmos na execucdo da obra, bem como a apresentagdo de

prototipos quando solicitado;

514 Para os materiais especificados serdo admitidos similares,
subentendendo-se como similar, um material de igual ou superior
qualidade, que desempenhe idéntica fungdo construtiva e apresente as
mesmas caracteristicas exigidas pelas especificacfes a ser provado pela
a CONTRATADA. A aprovagdo destes materiais devera ser feita
previamente pela fiscalizacdo, podendo esta solicitar & Contratada
apresentacao de certificacao;

5.1.5 Serao impugnados, pela fiscalizagdo, todos os trabalhos que nao
satisfagam as condigdes contratuais e ficara obrigada a CONTRATADA
a demolir e a refazer os trabalhos impugnados pela fiscalizagdo, logo
apés a comunicagdo devidamente registrada no livro de ocorméncias,
ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes dessas
providencias.

5.2. Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condigbes
necessarias para o cumprimento do contrato.

5.3. As obrigacbes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto
Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracido de sua proposta, o licitante
podera realizar vistoria nas instalagdes do local de execugio dos servigos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 07:30horas as 13:30horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (86) 3216-1583. No endereco: Av. Pedro Freitas
s/n, Centro Administrativo, Bairro Sdo Pedro.

6.2.0 prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagcdo do
Edital, estendendo-se até o dia Gtil anterior a data prevista para a abertura
da sessdo publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizacédo da vistoria.
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8.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera
ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducio,
contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a
empresa tenha condigbes de bem elaborar sua proposta.

6.4 A nao realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar
posteriores alegacbes de desconhecimento das instalagdes, dulvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagé@o dos servigos,
devendo a licitante vencedora assumir os Onus dos servicos decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as
informagbes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigactes
objeto da licitagao.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1 A execugdo do objeto seguira os itens estabelecidos nos Projetos de
Arquitetura e Engenharia — Especificacbes Técnicas Gerais: Orgamento
Estimativo, elaborados pelo Niicleo de Infraestrutura em Saudde — NIS.

7.2 A execugdo dos servicos sera iniciada apos recebimento da Ordem de
Execugcdo de Servico emitida pela SESAPI. cujas etapas observardo o
Cronograma Fisico Financeiro da obra constantes.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGCAQ

8.1 A liberagao de fatura, por parte da fiscalizacdo, se dara em até 15 (quinze)
dias apos sua entrada, através de protocolo, na SESAPI:

8.2 O pagamento das faturas sé se efetivara quando a fiscalizagdo fizer a
medicdo dos servigos executados. A contratada deve estar ciente de que os
quantitativos da medigdo nao sd0, necessariamente, os previstos na
planilha orcamentaria original:

8.3 Quando a contratada entrar com o pedido de faturamento, a ele deverso vir
anexos a sua planilha de medicao (quando se tratar de um lote de obras,
devera vir uma planilha geral e uma por obra) e um minimo de 06 (seis)
fotografias, capazes de retratar o estagio dos servigos naquele momento,
bem como a via da contratante, da ART da obra no CREA-PI;

8.4 O pagamento da 12 (primeira) fatura fica condicionado a colocagéo da placa
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Secretaria;

8.5 O pagamento da ultima parcela fica condicionado ao assentamento da placa
de inauguragéo, cujo modelo e contelido serao fornecidos pela Secretaria,
bem como ao recebimento da obra por parte da fiscalizagao;

Para o recebimento da obra, a fiscalizagao testara todas as instalagbes elétricas,
hidraulicas e sanitarias, de modo que cabe a contratada o esmero na
execucdo dos servigos, a fim de que nao haja dissabores, posto que o
recebimento s6 se dard mediante a constatagdo do perfeito funcionamento
destas instalacées;

8.6 Ao atestar que todos os servicos estdo executados de acordo com os
projetos e especificagbes e que estdo em perfeito funcionamento, o
engenheiro fiscal assinara o Termo de Recebimento Provisorio da Obra;

8.7 O Termo de Recebimento Definitivo da Obra s6 se dara 90 (noventa) dias
apos a data do Termo de Recebimento Provisério, quando entdo sera
devolvido o valor retido a titulo de caugdo, ndo eximindo a CONTRATADA,
em qualquer época, das garantias concebidas e das responsabilidades
assumidas em CONTRATO e por forga das disposi¢oes legais em vigor;

8.8 A fiscalizagao tera poderes para afastar da obra qualquer funcionario que
seja julgado nocivo ou prejudicial ao bom andamento dos servigos;

8.9 A CONTRATADA sera responsavel por todas as despesas e providéncias
para a aprovacao dos projetos, licencas, alvaras e Habite-se.

8.10 A CONTRATADA se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer
materiais porventura rejeitados pela Fiscalizagao,

8.11 A CONTRATADA devera providenciar, com a urgéncia possivel:
« NBR-6118 - Projeto e execugdo de obras de concreto armado (NB-1/78)

« As Anotacbes de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, nos termos da
Lei 6496/77,

« O Alvara de Construgéo, na forma das disposi¢oes em vigor,

+ Toda a documentacdo necessdria junto ao INSS, Delegacia Regional do
Trabalho, concessionaria de servigos publicos e demais 6rgaos pertinentes;

8.12 Os materiais a serem empregados, bem como as obras e os servigos a
serem executados, deverdo obedecer ngorosamente:
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« s normas e especificagées constantes deste caderno e desenhos:

e as normas da ABNT,

« aos regulamentos das Empresas Concessionarias,

« as prescrigdes e recomendacdes dos fabricantes;

« 4s normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

813 A CONTRATADA devera manter no escritorio da obra, em ordem, copias
de todos os projetos, especificagdes, alvara de construgdo e o presente
Caderno de Especificagbes. Em caso de dlvidas e discrepancias a
CONTRATADA solicitara por escrito esclarecimentos a FISCALIZACAO;

8.14 Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por
quaisquer acidentes no trabalho de execugdo das obras, bem como as
indenizagbes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro;

8.15 A CONTRATADA obedecera ao disposto nas Normas de Seguranga do
Trabalho nas Atividades da Construgéo Civil, CIPA e SESMT, com
apresentagéo, quando exigivel, do PCMAT - Programa de Condicbes de
Meio Ambiente de Trabalho. Toda a fase de execugao da obra devera ser
acompanhada por técnico de seguranga do trabalho devidamente registrado
ou engenheiro de Seguranga com registro no CREA;

8.16 Concluida a obra, a CONTRATADA apresentara “as built" de todos os
projetos, em AUTOCAD e copia magnética,

8.17 A vigilancia da obra sera de responsabilidade da CONTRATADA até o
RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1 Para a perfeita execugao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo
sua substituicdo quando necessario.

- A
10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE }y//
/
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10.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagOes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

10.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigcoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos Servicos,
fixando prazo para a sua cofregao, certificando-se de que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

10.4 Pagar & Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, conforme
cronograma fisico-financeiro;

10.5 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos
da Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, ltem 6 da IN SEGES/MP n°
52017,

10.6 N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

10.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento
direto;

10.6.2 direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

10.6.3 promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagao a fungao
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacao,
especialmente para efeito de concessado de diarias e passagens.

10.7 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento
dos servigos objeto do contrato;

10.8 Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu 2

recebimento; ﬁy
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10.9 Cientificar o 6rgao de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Uniao

para ado¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento das
cbrigagdes pela Contratada;

10.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagoes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificactes
expedidas;

10.11 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagao como

condigio indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o
caso:

10.11.1 "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

10.11.2 comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e
gas;

10.11.3 laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

10.11 4 carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5 certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro
da obra junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;

10.11.6 a reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do
servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69
da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Codigo de Defesa
do Consumidor).

10.12 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5° da Lei n°® 8.666,
de 1993.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1 Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de formecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em Yz
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em ’Fg"
i
X))
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que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou

dos materiais empregados;

11.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor
(Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a
ser executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5 Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissado ou funcéo de
confianga no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203,
de 2010;

11.6 Quando nado for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar
ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social, 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a
regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do
item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servigos.

11.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalagdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das
normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho; M"

i
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11.10 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou

por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos & execucdo do
empreendimento.

11.11 Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

11.12 Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do
contrato.

11.13 Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

11.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinacbes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranca,
higiene e disciplina.

11.15 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e
aprovacgdo, quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo.

11.1.6 Nao permitir a utilizagio de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

11.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitagao;

11.18 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

11.19 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;
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11.20 Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento

dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aocs custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do
objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

11.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

11.22 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacgao;

11.23 Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem
6.1, “a’e “b", do Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de
25/05/2017:

11.23.1 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagbes que vierem a
ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagoes;

11.23.2 Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagoes
técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os
demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob
pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.24 Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo
exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova
empresa que continuara a execucéo dos servigos.

11.25 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

11.27 Apresentar & Contratante, quando for o caso, a relagao nominal dos
empregados que adentrarao no 6rgao para a execucao do servigo;
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1128 Apresentar, quando solicitado pela Administracao, atestado de
antecedentes criminais distribuigao civel de toda a mao de obra oferecida
para atuar nas instalacoes do 0rgao;

1129 Atender as solicitagoes da Contratante quanto a substituicao dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagoes relativas a
execucao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.30 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao
de servigo para representa-la na execucdo do confrato com capacidade para
tomar decisoes compativeis com 0s COMpPromissos assumidos;

11.31 Instruir os seus empregados, quanto 3 prevengao de incéndios nas areas
da Contratante;

11.32 Adotar as providéncias € precaugoes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgaos, se necessario for, a fim de que naoc venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas € de comunicacao.

11.33 Providenciar junto ao CREA elou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e
12.378/2010);

1134 Obter junto aos Orgaos competentes, conforme 0 Caso, as licencas

necessarias e demais documentos e autorizagoes exigiveis, na forma da
legislagao aplicavel,

11 35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais
como, namero de funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho,
condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como 0S comunicados 2 Fiscalizacdo e
situacdo das atividades em relagao ao cronograma previsto.

11.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com O
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.37 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11
do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
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Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo
6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo o6rgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgao ambiental competente.

11.38 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao
da respectiva medigao, mediante a apresentacao dos seguintes documentos,
conforme o caso:

11.38.1 Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou
subprodutos florestais;

11.38.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do
transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialimente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
quando tal inscrigdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da
Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugao Normativa IBAMA n°® 5, de
15/03/2014, e legislagédo correlata;

11.38.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°
253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugao
Normativa IBAMA n°® 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos
ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria.

11.38.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execugdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle proprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementagao ao DOF, a fim de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territdrio estadual.

1139 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de
05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio P‘}V’j
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Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.39.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

11.39.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao CONAMA n°® 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagao
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios
da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

11.39.2.1 residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma
de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de reservacgao de material para usos futuros;

11.39.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes):
deverao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas
de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

11.39.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem/ recuperagdo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas;

11.39.2 4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais
a salde): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

11.39.3 Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos
originarios da contratagdo em aterros de residuos sdlidos urbanos,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.39.4 Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal g
de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de ,ﬁ’f

J
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Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporie de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Teécnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

11.40 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental.

11.40.1 Qualqguer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar
os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugao
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo
com o poluente e o tipo de fonte;

11.40.2 Na execugado contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma
NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis
de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislagdo correlata;

11.40.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG
n® 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugao contratual,
agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes;

11.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer
causa de destruigdo, danificagdo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos
bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

11.42 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas &
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos J_y'*‘"
¥
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a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste
Projeto Basico e demais documentos anexos:

11.43 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem
como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos Publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operagao, etc.);

11.43.1 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que
formar&o um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente
e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as
possiveis interferéncias Capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou temporario, a execucgao do empreendimento, de
maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificacdes
técnicas, para posterior execucéo e implantagao do objeto garantindo a
plena compreensio das informacdes prestadas, bem como sua
aplicagao correta nos trabalhos:

114311 A elaboragao dos projetos executivos devera partir das
solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste
Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificagoes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos
elementos  construtivos e especificagbes  técnicas,
incorporando  as alteragbes exigidas pelas mutuas
interferéncias entre os diversos projetos:

11.44 Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada
integral a participacsio na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a
concordancia do licitante ou contratado com a adequacdo de todos os
projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegactes de falhas oy
omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagbes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao poderao
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato,
nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

11.45 Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza .
intelectual, apés a assinatura do contrato, a contratada devera participar de b&yw"
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reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugao do

servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o
gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os
gerentes das areas que executardo os servicos contratados.

11.46 Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer
da execucgdo do contrato, quando se tratar da subcontratagcdo prevista no
artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.47 Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipétese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgédo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipotese em que ficara
responsavel pela execucgio da parcela originalmente subcontratada.

11.48 Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

12. DA SUBCONTRATAGCAO

12.1 Nao sera admitida a subcontratagao do objeto licitatorio.

13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1 E admissivel a fus&o, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica
todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original, sejam
mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; nao haja prejuizo a
execucgdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao
a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

14.1. 0 acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na 9
verificagdo da conformidade da prestagdo dos servicos, dos materiais, M"

v

Setrelana de Estado da Saede / SESAF

Awenada Pedno Freitas. BN, Bloco &, Centro Administrative
CEP G4018-900 - Teresima, Praui, Brasil

Tolelone: BG 32161583

wrw,sa0e pe gov be




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
GABINETE DO SECRETARIO
NUCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE-NIS Piaui

GOVERNO DD ESTADD
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes
da Contratante, especiaimente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei
n° 8.666, de 1993

14 2. O representante da Contratante devera ter a qualificagao necessaria para o
acompanhamento e controle da execugéo dos servigos & do contrato.

14.3. A verificacao da adequagao da prestagédo do servico devera ser realizada
com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

14 4 A fiscalizagao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da gqualidade na execucdo do servico,
devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequagéo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65
da Lei n° 8.666, de 1993.

14 5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao
dos servicos devera ser verificada juntamente com O documento da
Contratada que contenha a relagao detalhada dos mesmos, de acordo com
o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades
e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14 6.0 representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°
8.666, de 1993.

14.7.0 descumprimento total ou parcial das obrigagoes € responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagoes € encargos
sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de sancoes administrativas,
previstas neste Projeto Basico e na legislagado vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666,
de 1993.

14.8.As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rofineira e sistematica, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde
que, no exercicio dessas atribuicoes, figue assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razao do volume de trabalho, nado comprometa o -
desempenho de todas as agoes relacionadas a Gestao do Contrato.

@

Sacrataria de Estado da Saode f SESAF

Auenida Pedm Freitas, SN, Blaco b, Centro Administrative
CEP 64018-900 - Teresina, Praui Arasil

Tetefone: A 3716.1582

wewrw 5aUziE v br

#




GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
GABINETE DO SECRETARIO
NUCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE-NIS Pi aui

GOVERNO DD ESTADD
14.9.No caso de servicos de engenharia, a fiscalizagao técnica dos contratos
avaliara constantemente a execugao do objeto e utilizara o Instrumento de
Medicao de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo XXX, ou
outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestagao dos
servigos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

14.9.1. A utilizagdo do IMR nao impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliagdo da prestacao dos servigos.

14.10. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua
degeneracao, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a corregdo
das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.11. O fiscal tecnico devera apresentar aoc preposto da CONTRATADA a
avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagio de
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

14.12. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA
materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizada.

14.13. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do
servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
tecnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do
prestador.

14.14. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da
prestacdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando
esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além
dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangbes a CONTRATADA de
acordo com as regras previstas no ato convocatério.
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14.15. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal,
desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso,
aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

14 16. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA gue
contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.17. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

14.17.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada
apresente os documentos comprobatérios das obrigagoes
trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucao da obra, em especial, quanto:

14.17.1.1. a0 pagamento de salarios, adicionais, horas extras,
repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;

14.17.1.2. a4 concessdo de férias remuneradas e pagamento do
respectivo adicional;

14.17.1.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e
auxilio-saude, quando for devido;

14.17.1.4. aos depésitos do FGTS; e

1417.1.5.a0 pagamento de obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extingdo do contrato.

14.17.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estao ou
ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de
extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratagdo, o que nao
impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma
vez em relagéo a um mesmo empregado;

14.17.3. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio
de irregularidade no cumprimento das obrigagoes trabalhistas,
previdencidrias e para com o FGTS;
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14.17.4. somente autorizar a subcontratacio se as obrigagdes estabelecidas
na Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.

14.18. As disposigoes previstas nesta clausula nao excluem o disposto no Anexo
VIIl da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for
pertinente a contratacgao.

14.19. A fiscalizagdo de que trata esta cladusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade
com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

15.1.A emissdo da Nota Fiscal/lFatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos servigos, nos termos abaixo.

15.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada
apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo,
através de planilha e meméria de calculo detalhada.

15.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando
os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-
Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medigdo, o0s
documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo
e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apdés a entrega da
documentacédo acima, da seguinte forma:

15.21. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, -
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a ;sf‘f;

¥
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finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e relacionar
os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada
periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o
resultado das avaliagbes da execucgdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a dltima e/ou Unica medigao de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisério.

15.2.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando
cabivel, a conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrucdes exigiveis.

15.2.14. A aprovagcdo da medigdo previa apresentada pela
Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

15.2.2. No prazo de ate 15 dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagao
devera elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia com suas
atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

15.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o
relatorio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em
relagdo a fiscalizagdo tecnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.
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15.2.2.2. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com
a entrega do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de

um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

15.2.2.2.1. Na hipbtese de a verificagdo a que se refere o
paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-4a como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do
prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério
dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos servigos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1.  Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacio
apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja iregularidades que
impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando 3 CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregbes:

15.3.2.  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e
documentacdes apresentadas: e

15.3.3.  Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura,
com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

15.4.0 recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposices
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.5.0s servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da
aplicagao de penalidades.

Al
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O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666,
de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos
termos do art. 5°, § 3°, da Lei n® 8.666, de 1993.

16.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo

16.3.

16.4.

16.5.

do servigo, conforme este Projeto Basico.

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-
line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666, de 1993.

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade
do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias
previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n® 3, de 26 de abril
de 2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

16.4.1. o prazo de validade;

16.4.2.  adata da emissao;

16.4.3.  os dados do contrato e do 6rg&o contratante;

16.4.4. o periodo de prestagao dos servigos;

16.4.5. ovalor apagar; e

16.4.6. eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia
que impega a liquidagido da despesa, o pagamento ficara sobrestado ate
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o
prazo para pagamento iniciar-se-4 apés a comprovagéo da regularizagao
da situagao, nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante;
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16.6.Nos termos do item 1, do Anexo VII-A da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 05, de 2017, serd efetuada a retengdo ou glosa no
pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.6.1.  ndo produziu os resultados acordados:

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndoc as
executou com a qualidade minima exigida;

16.6.3.  deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos
para a execugao do servico, ou utilizou-os com qualidade ou
quantidade inferior 48 demandada.

16.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancaria para pagamento.

16.8. Antes de cada pagamento & contratada, sera realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutencdo das condigdes de habilitagdo exigidas no
edital.

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da
contratada, sera providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no
prazo de 5 (cinco) dias Gteis, regularize sua situag&o ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

16.10. Previamente a emisséo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administragao devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensao temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgao
ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.11. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis
pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
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16.13. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao

realizados normalmente, até que se decida pela rescisédo do contrato,
caso a contratada n&o regularize sua situagio junto ao SICAF.

16.13.1. Sera rescindido o contrato em execugcdo com a contratada
inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da contratante.

16.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista
na legislacdo aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a
empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da
ativa do orgao contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente.

16.16. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagao
comprobatéria do cumprimento das obrigagbes de que trata a IN
SEGES/MP n® 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e
retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.

16.16.1. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo
quitacdo das obrigagbes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das
obrigagbes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato.

16.16.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos
do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagao aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do contrato.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela '
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da :
parcela & calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula: e ﬁ’J
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EM=1x N x VP, sendo: b

EM = Encargos moratodrios:

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagao financeira

17. REAJUSTE

17.1. Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentagdo das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacao
4_da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apés o
interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC exclusivamente
para as obrigagbes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da
anualidade.

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
sera contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

17.3.No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagard & CONTRATADA a importancia calculada pela
ultima variagéo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo
seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memdria de célculo referente ao reajustamento de precos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente,
o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em
substituicao, o que vier a ser determinado pela legislagdo entao em vigor.

17.6.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

) e
18. GARANTIA DA EXECUGAO c?/" '
Secretaria de Estade oa Saude / SESAP|
Myenida Pedro Freitas, SM. Bloco A Centro Administrativg
CEP 64015-900 - Teresina, Pigus. Bras

Telelone: 85 3716, 1583
W SaUge e gov. b

R e R B e




GOVERNO DO ESTADO DO PIAU
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
GABINETE DO SECRETARIO
NUCLEQ DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE-NIS Pi a u i

GOVERNO DO ESTADD
18.1 A contratada devera apresentar garantia contratual da execucao conforme
sera previsto no Edital da licitagio e nos termos da Lei n° 8666/93.

19.SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 e Lei n°
10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

19.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas
em decorréncia da contratacao;

19.1.2 ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
19.1.3 falhar ou fraudar na execugio do contrato;
19.1.4 comportar-se de modo inidéneo; ou

19.1.5 cometer fraude fiscal.

19.2 Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao
pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

19.2.1 Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer
das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas
aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para o servigo
contratado;

19.2.2 Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por
cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucgdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apos o décimo quinto dia e a criterio da Administracgao,
no caso de execugao com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese,
inexecucdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenca,

19.2.2.2. 0,1% (um decimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto,
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por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucgéo parcial da obrigacédo assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacao
assumida;

19.2.2.4. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo
consideradas independentes entre si.

19.3 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgéo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Plblica opera e atua
concretamente, pelo prazo de até dois anos:

18.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicio ou até
que seja promovida a reabilitacéo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados;

19.5 As sangdes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

19.6 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de
1893, as empresas ou profissionais que:

19.6.1 tenham sofrido condenagéo definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos:

19.6.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitagao;

19.6.3 demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a
Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

19.7 Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de
pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo plblica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracio da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas & autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauragao de investigagao preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilizagao - PAR.
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19.8 A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo & Administragdo Publica nacional ou
estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

19.9 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuragao da ocorréncia de danos
e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

19.10 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

19.11 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em
consideracio a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

19.11.1 As multas devidas elou prejuizos causados a Contratante serac
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da
Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao
inscritos na Divida Ativa da Uni&o e cobrados judicialmente.

19.12 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

19.13 As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

20.1 As exigéncias de habilitagao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista
sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no

edital.

20.2 Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor
serdo previstos no edital.

20.3 Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor
serao:
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20.3.1 Certiddo expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura - CREA/CAU, da Unidade de Federagdo em que esteja
sediada a proponente, de modo a comprovar o perfeito registro ou
inscricao tanto da proponente como de seu responsavel técnico.

20.4 Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:

20.4.1 Valor Global: conforme orgado na planilha orgamentaria o valor para a
EXECUCAO REFORMA DA COBERTURA E INSTALACOES
ELETRICAS DO PREDIO DA SESAPI, importa em R$ 261.302,69
(duzentos e sessenta e um mil, trezentos e dois reais e sessenta
e nove centavos).

20.4.2 Valores unitarios: conforme planilha de composi¢do de pregos anexa
ao edital.

20.4.3 Caso o Regime de Execugao seja o de empreitada por preco global
ou empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance
vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos
unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado
pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.5 O critério de julgamento da proposta € o menor precgo global.

20.6 As regras de desempate entre propostas s&o as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
21.1 O custo estimado da contratagéo € o previsto no valor global maximo.

21.2 Tal valor sera obtido a partir de levantamento na planilha orgamentaria,
anexo ao Edital.

22. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.

221 Recursos provenientes do Tesouro Estadual conforme Declaragdo de
Adequacao de Despesa constante do processo.

-~
N
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23. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes

Anexos:
» Especificagbes Técnicas Gerais;
« Planilha Estimativa de Custos e Formagao de Pregos;
e Planilha Memaria de Calculo
e Planilha Estimativa de Composigao de BDI;
« Cronograma fisico-financeiro;
+ Projetos Arquitetonicos (CD - Arquivo DWG);

RAYFRAN BARROSO DA SILVA
Engenheiro Civil — NIS/SESAPI

Aprovo o presente projeto basico e autorizo a realizagdo dos procedimentos
necessarios para tratacao.

rizo prosseguimento do feito na forma da Lei.

De acordo, aprovo & au
h 1

FLURENTIM%\;&S@EMS NETO
a.

Secretario de da Saude do Piaui

i

Teresina(P1),/04 DE OUTUBRO DE 2021.
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SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE
NUCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE - NIS

ASSUNTO: ITENS RELEVANTES DA REFORMA DA COBERTURA E
INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO DA SESAPI

MUNICIPIO: TERESINA — P

PARA: COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL/SESAPI

Tendo em vista a realizagcdo do Processo Licitatério referente a obra de
REFORMA DA COBERTURA E INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO DA
SESAPI, em Teresina — PI, informamos os ITENS RELEVANTES da referida

obra, de acordo com a planilha orgamentaria correspondente, possuindo os

seguintes itens:
1. Telha metalica;

2. Impermeabilizagdo com manta asfaltica:

3. Instalagtes elétricas.

Teresina — Pl, 04 de outubro de 2021

RP Barroso da Silva
g Civil - CREA 191045343-3
Fiscaliracdo- NIS/SESAP
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Assunto: Declara¢cao de Conformidade do Orcamento da Obra com os

quantitativos e os custos do SINAPI.

Declaro sob as penas da lei e para os fins que se fizerem necessarios,
gue existe compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes no
orcamento analitico, sintético e cronograma fisico-financeiro com 0s
quantitativos do projeto de arquitetura e complementares de engenharia entre
si e com os custos do SINAPI, ORSE e SEINFRA CE, conforme prescreve o
Decreto Federal n° 7.983 de 8 de abril de 2013, conforme Anotagao de
Responsabilidade Técnica - ART n°®1820210041308.

A declaragdo acima faz referéncia a seguinte obra: REFORMA DA
COBERTURA DO PREDIO DA SESAPI E ADEQUAGCAO DE REDE
ELETRICA.

Por ser a expressao da verdade, firmo a presente.

Teresina (Pl), 04 de outubro de 2021.

¢ LA
Rayffan Barroso da Silva
Erg” Civil - CREA 191045363-3

Fiscalizacao- MIS/SESAPI



